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8.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao de softwares, marcas, patentes, licencas e congeneres, classificados como intangiveis e eventuais amortizacao, reavaliacao e reducao ao valor recuperavel

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CALÇADO-PE.

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PARTE IV DO MCASP (Aplicacao do Plano de Contas, detalhado no nivel exigido para a consolidacao das contas nacionais)

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

7.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das demais obrigacoes por competencia 

DEMONSTRACOES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO - PARTE V DO MCASP (Adocao das Demostracoes Contabeis Aplicados ao Setor Publico)

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

                6.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes com fornecedores por competencia

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

                5.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes por competencia decorrentes de beneficios a empregados (ex:13 salario, ferias, etc)

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

4.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao dos bens moveis e imoveis; respectiva depreciacao ou exaustao; reavaliacao ereducaoao valor recuperavel.

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

3.Evidenciacao de ativos e passivos contigentes em contas de controle e em nota explicativas.

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

2.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes e provisoes por competencia.

Implantação Sistema de Controle Empresa contradada iniciado

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

iniciado

PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP ( 1.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao dos demais creditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas)

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

PROCEDIMENTOS CONTABEIS ORCAMENTARIOS - PARTE I DO MCASP ( Adocao do Procedimento Contabeis Orcamentarios)

Subacao Produto Responsavel Prazo Final Situacao Atual

Implantação Sistema de Controle Empresa Contratada iniciado

Junho/2022

Dezembro/2022

Dezembro/2022
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